Kallarstugeprojektet

Bakgrund
Startpunkten pa nuvarande underhallsplan for foreningens fastigheter var varen 2007 da en
inventering av samtliga fastigheter gjordes i regi av Ahf:s styrelse och medlemmar av féreningens
byggnadskommitté. Byggnadskommittén bestar av fem lokala yrkesman inom olika inriktningar av
byggnation t.ex. timmerman, snickare, anlaggning. Inventeringen inkluderade bade en Gversyn av
restaureringsbehovet pa respektive byggnad och ett forslag pa systematiskt underhall pa den
samma. Under varen 2008 bjods byggnadsantikvarie Lars Jonses fran Dalarnas museum in till
Appelbo hembygdsgard. En 6versyn av hela hembygdsgarden gjordes och kallarstugan och dess
sammanlénkade byggnader vedboden, loftboden och stallet bedémdes som ett prioriterat objekt.
De atgarder som det i stora drag galler ar:

restaurering av valvkallaren samt vissa timmerarbeten pa kallarstugan

totalrestaurering av vedboden med fokus pa nytt tak

allman restaurering av loftboden och stallet med bl.a. nytt tak

Syfte

Syftet med projektet ar ytterst att paborja en langsiktig plan for forvaltning av alla fastigheter vi fatt i
arv fran tidigare generationer. Under projekttiden finns ocksa ett syfte med studier av olika tekniker
sasom timring, allméan restaurering i museimiljo, stenlaggning, valvbyggnad osv. Vi planerar att i
storsta mojliga utstrackning bjuda in allménhet och skola till arbetet. Féreningen kommer aven att
under arbetets gang arbeta med att dokumentera arbetet skriftligt samt med hjalp av fotografering
och filmning.

Tidsplan

sommar 2007 inventering féreningens fastigheter

varen 2008 besok av Dalarnas museums byggnadsantikvarie
hdst 2008 Projektplan klar

host 2008 bidragsansokningar

julen 2008 beviljat bidrag Gustaf VI Adolfs fond

vinter 2010 beviljat bidrag Jordbruksverket

varen 2010 byggstart

jul-aug-sep 2010 restaurering kéllare

hosten -10 —varen -11  uppbyggnad kallarstuga, vedbod, parttillv. taklaggn
midsommar 2011 planerad invigning av restaurerade fastigheter



